



Se ha realizado un cambio en el proyecto de adecuación a normativa vigente de instalación eléctrica, de comunicaciones y seguridad en caso de incendio del edificio docente sito en el número 5 de la calle Casado del Alisal de Madrid, en vez de colocar tarima en los despachos se colocará moqueta.

En consecuencia varían las siguientes partidas del presupuesto:

06.01.08 LIMPIEZA/RRELLENO ARENA S/FORJ.

Disminuye la medición.

06.01.10 DEMOL. PARQUETI/SOL. C /MAR. EL

Varía la partida manteniendo la medición.

06.01.11 LEVANT. PAV. MADERA I/RAST. MAN.

Desaparece la partida No se valorará

06.03.04 PAV.MOQU. LANA 80% PELO CORTADO.

Se cambia la partida manteniendo la medición.

Se adjunta fichero EXCEL con las partidas modificadas.

Madrid, mayo de 2.017.

El Arquitecto:

Manuel Iglesias Gutiérrez del Álamo.